
Obama CRM Y Gestor de proyectos




Detalles de Solicitud #1 Conversación de la Solicitud jhhghg Usuario de Prueba - 8/8/2025, 9:44:02 a.m. KNASD Gordo (Admin) - 8/8/2025, 10:03:08 a.m. frgrbgrbh Usuario de Prueba - 8/8/2025, 12:33:44 p.m. wcfegvrebg Gordo (Admin) - 8/8/2025, 12:33:53 p.m.

Pruebas

Gordo (Admin) - 8/8/2025, 3:58:42 p.m.







Obama CRM Y Gestor de proyectos



04/08/2025

Desarrollo de Gestión de Provectos

08/08/2025

Respuestas de estado de solicitud por parte de desarrollo.

16/08/2025

Integración de la Api de Google para reuniones por Meet

06/07/2025

Integración de

Solicitudes de

departamentos al

área de desarrollo







11/08/2025

Desarrollo del Modulo

de Auditor



09/08/2025

Desarrollo de chat para mejorar la comunicación en el software de gestión de proyectos.

14/08/2025

Desarrollo de la devolución del formulario por rechazo del auditor.

19/08/2025

Reunión para el desarrollo del modulo de BackOffice

TIEMPO APROXIMADO DEL PROYECTO

16 DÍAS

- ✓ Análisis del desarrollo del software gestión de proyecto.
- Integración de solicitudes de desarrollo.
- Respuestas desde el modulo de desarrollo en el respecto de la solicitud de parte de los otros departamentos.
- Desarrollo de un chat asincrónico para mejorar la comunicación entre el departamento solicitante y el de desarrollo.
- Análisis del modulo de auditor.
- Desarrollo del modulo de auditor.
- Anexo del formulario de devolución por parte del auditor para el agente.
- Integración de la Api de Google para realizar reuniones por Google Meet.
- Reunión para el nuevo modulo de Obama (BackOffice)